



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY – smlouva o dílo – dodatek č. 5
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací

Informační centrum – soví voliéry Borová Lada

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti
Šumava
adresa: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
zastoupený: Mgr. Jiřím Mánkem,
ředitelem organizace
IČ: 005 83 171
DIČ: CZ005 83171, plátce DPH
bankovní spojení: KB Vimperk
č. účtu: 8230281/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.
se sídlem Novohradská 226, 379 25 Třeboň
zastoupený Ing. Jaroslavem Junkem, generálním ředitelem
na základě pověření představenstva společnosti
IČ: 472 39 328
DIČ: CZ47239328, plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, č. ú. 0812162873/0300,
KB Třeboň, č. ú. 51-9122280267/0100,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 553

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 5

Smluvní strany tímto sjednávají níže specifikovaný dodatek ke Smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.12.2010 (dále jen „Smlouva o dílo“) takto:

- 2.1. V návaznosti na havárii ocelové konstrukce stavby „Informační centrum – soví voliéry Borová Lada“, která byla dne 9.1.2012 Zhotovitelem zjištěna a téhož dne Zhotovitelem Objednateli oznámena, sjednávají smluvní strany způsob a dobu dokončení díla spočívající v tom, že po Zhotovitelem již provedené demontáži lanové a ocelové konstrukce havarované stavby „Informační centrum – soví voliéry Borová Lada“ bude dílo dokončeno dle projektové dokumentace Ing. Marka Erharta, číslo zakázky 30/2008 z března 2012. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají za dokončení díla dle projektové dokumentace Ing. Marka Erharta, číslo zakázky 30/2008 z března 2012 nejvýše přípustnou cenu, doloženou položkovým rozpočtem ze dne 18.7.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy, ve výši:

Cena bez DPH	1,138.705,00 Kč
DPH	227.741,00 Kč
Cena včetně DPH	1,366.446,00 Kč

- 2.3. Čl. 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do **18.10.2012**.

- 2.4. Smluvní strany tímto v návaznosti na režim přenesené daňové povinnosti sjednávají, že plnění nebude ani z části použito pro ekonomickou činnost objednatele, tj. nebude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se dodatkem č. 5 nemění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.


Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podepsání smluvními stranami.

Ve Vimperku dne 20. 7. 2012

LESOSTAVBY TŘEBOŇ a.s.
Novohradská 226, 379 25 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328


Za Objednatele:

**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz

 [1]
za Správu národního parku a
chráněné krajinné oblasti
Šumava

Mgr. Jiří Mánek
ředitel organizace



Za Zhotovitele:


za Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Jaroslav Junek
generální ředitel
na základě pověření

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SOVI VOLIERY A INFORMACNI STR		JKSO	
Objekt	Název objektu	SOVI VOLIERY A INFORMACNI STREDISKO		SKP	
Stavba	Název stavby	BOROVA LADA - VOLIERY		Měrná jednotka	
2012S3030				Počet jednotek	0
Projektant				Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0			Typ rozpočtu	
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	715 818		Individuální mimostaveništní doprava		0
Z PSV celkem	415 745				
R M práce celkem	7 142				
N M dodávky celkem	0				
ZRN celkem	1 138 705				
HZS	0				
ZRN+HZS	1 138 705		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 138 705		Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :	18.7.2012	Datum :	18.7.2012	Datum :	18.7.2012
Podpis :		Podpis :	 LESOSTAVBY TŘEBŮŇ Novohradská 226, 379 25 TŘEBŮŇ IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328	Podpis :	 SPRAVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz

Základ pro DPH	20,0 %	1 138 705 Kč
DPH	20,0 %	227 741 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 366 446 Kč

Poznámka :